


# 計画工程表

工事名 国道 号線舗装工事	工事場所 山梨県南アルプス市	工期 自 平成22年10月16日 至 平成23年03月16日	請負者 ウェストフィールド株式会社 現場代理人 土木 太郎
---------------	----------------	-----------------------------------	----------------------------------

工種	種別	細別	数量	単位	換算率	10月			11月			12月			1月			2月			3月			備考
						10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	
準備工	準備工		1.000 (1.000)	式	5.00 (5.00)			(2.50)			(2.50)			(2.50)										
土工	切土工		235.000 (235.000)	m <sup>3</sup>	9.00 (9.00)			235.000			(9.00)			(9.00)										
	盛土工		450.000 (450.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(10.00)	200.000		(8.00)										
								250.000			(10.00)	200.000		(8.00)										
	盛土工		450.000 (450.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			450.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (250.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			250.000			(18.00)													
	盛土工		200.000 (200.000)	m <sup>3</sup>	18.00 (18.00)			200.000			(18.00)													
	盛土工		250.000 (25																					

# 計画工程表

工事名 国道 号線舗装工事	工事場所 山梨県南アルプス市	工期 自 平成22年10月16日 至 平成23年03月16日	請負者 ウェストフィールド株式会社 現場代理人 土木 太郎
---------------	----------------	-----------------------------------	----------------------------------



# 実 施 工 程 表

工事名 国道 号線舗装工事

工事番号 012345678

施工箇所 山梨県南アルプス市

工期 平成22年10月16日 ~ 平成23年3月16日

ウェストフィールド株式会  
社

請負金額 一 金 50,000,000円也

現場代理人 土木 太郎 監理技術者 土木 太郎

