



実 施 工 程 表

工事名	国道 号線舗装工事	着工	平成 22年 10月 16日	請負金額	50,000,000 円	請負者	住所	山梨県南アルプス市
工事番号	012345678	期 完成	平成 23年 3月 16日	現場代理人	土木 太郎	氏 名	ウエストフィールド株式会社	



予 定	(5.50 %)	(27.45 %)	(43.72 %)	(74.73 %)	(93.06 %)	(100.00 %)
進捗状況	(5.50 %)	(35.60 %)	(54.90 %)	(72.70 %)	(91.90 %)	(100.00 %)

計画工程表

工事名 国道 号線舗装工事	工事場所 山梨県南アルプス市	工期 自 平成22年10月16日 至 平成23年03月16日	請負者 ウェストフィールド株式会社 現場代理人 土木 太郎
---------------	----------------	-----------------------------------	----------------------------------

工種	種別	細別	数量	単位	換算率	10月			11月			12月			1月			2月			3月			備考
						10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	
準備工	準備工		1.000 (1.000)	式	5.00 (5.00)			(2.50)			(2.50)													
土工	切土工		235.000 (235.000)	m3	9.00 (9.00)			235.000			(9.00)													
	盛土工		450.000 (450.000)	m3	18.00 (18.00)			250.000			(10.00)	200.000												
	盛土工		450.000 (450.000)	m3	18.00 (18.00)			250.000			(10.00)	200.000												
	盛土工		450.000 (450.000)	m3	18.00 (18.00)			450.000			(18.00)													
	基面整正		150.000 (150.000)	m ²	4.00 (4.00)						150.000													
	基面整正		150.000 (150.000)	m ²	4.00 (4.00)						150.000													
	基面整正		150.000 (150.000)	m ²	4.00 (4.00)						150.000													
	埋め戻し		220.000 (220.000)	m3	7.00 (7.00)						120.000													
	埋め戻し		220.000 (220.000)	m3	7.00 (7.00)						120.000													
	埋め戻し		220.000 (220.000)	m3	7.00 (7.00)						220.000													
護岸工	矢板打ち込み		360.000 (360.000)	枚	18.00 (18.00)																			
	矢板打ち込み		360.000 (360.000)	枚	18.00 (18.00)																			
	矢板打ち込み		360.000 (360.000)	枚	18.00 (18.00)																			
	石積み工		320.000 (320.000)	m ³	15.00 (15.00)																			
	石積み工		320.000 (320.000)	m ³	15.00 (15.00)																			
	石積み工		320.000 (320.000)	m ³	15.00 (15.00)																			
	吹き付け工		200.000 (200.000)	m ²	5.00 (5.00)																			
	吹き付け工		200.000 (200.000)	m ²	5.00 (5.00)																			
	吹き付け工		200.000 (200.000)	m ²	5.00 (5.00)																			
	矢板引き抜き		360.000 (360.000)	枚	10.00 (10.00)																			
	矢板引き抜き		360.000 (360.000)	枚	10.00 (10.00)																			
	矢板引き抜き		360.000 (360.000)	枚	10.00 (10.00)																			
付帯工	進入路取り壊し		20.000 (20.000)	m	3.00 (3.00)	20.000																		
	進入路取り壊し		20.000 (20.000)	m	3.00 (3.00)	20.000																		
	進入路復旧		20.000 (20.000)	m	4.00 (4.00)																			
	進入路復旧		20.000 (20.000)	m	4.00 (4.00)																			
	進入路復旧		20.000 (20.000)	m	4.00 (4.00)																			
仮設工	水替え工		1.000 (1.000)	式	1.50 (1.50)																			
	水替え工		1.000 (1.000)	式	1.50 (1.50)																			
後片付け	後片付け		1.000 (1.000)	式	0.50 (0.50)																			
	後片付け		1.000 (1.000)	式	0.50 (0.50)																			



計画工程表

工事名 国道 号線舗装工事	工事場所 山梨県南アルプス市	工期 自 平成22年10月16日 至 平成23年03月16日	請負者 ウェストフィールド株式会社 現場代理人 土木 太郎
---------------	----------------	-----------------------------------	----------------------------------

