

# 工 程 表

H23/05/10 作成

着手 平成22年10月16日  
 完成 平成23年03月16日  
 平成23年03月16日

当初契約 —  
 変更契約 —

住 所  
 請 負 者 商号又は名称 ウェストフィールド株式会社  
 氏 名 None

現場代理人 土木 太郎  
 主任技術者 土木一太郎  
 専門技術者 土木 太郎

印  
 印  
 印

事業名	事業	工事名	国道 号線舗装工事	工事場所	山梨県南アルプス市	契約番号	0123456789	
月別進捗予定							備考	
	工 種	作業量	予定労働者数					
					10月	11月	12月	1月
					2月	3月		
	準備工	1.000式 1.000式	3人 3人					
	土工	235.000m <sup>3</sup>	5人					
		235.000m <sup>3</sup>	5人					
		450.000m <sup>3</sup>	5人					
		450.000m <sup>3</sup>	5人					
	護岸工	150.000m <sup>2</sup>	4人					
		150.000m <sup>2</sup>	4人					
		220.000m <sup>3</sup>	5人					
		220.000m <sup>3</sup>	5人					
360.000枚		4人						
360.000枚		4人						
付帯工	320.000m <sup>2</sup>	5人						
	320.000m <sup>2</sup>	5人						
	200.000m <sup>2</sup>	3人						
	200.000m <sup>2</sup>	3人						
仮設工	360.000枚	5人						
	360.000枚	5人						
	20.000m	3人						
	20.000m	3人						
後片付け	20.000m	2人						
	20.000m	2人						
	20.000m	2人						
後片付け	1.000式	7人						
	1.000式	7人						