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工 事 名

工 事 場 所

工 　 　 期

請 負 金 額

国道○号線舗装工事

山梨県南アルプス市

平成22年10月16日
平成23年03月16日

金 50,000,000 円

工 事 工 程 表
第１変更工程

実施工程

・・・

・・・

緑色(上段)

青色(下段)

工程管理曲線・・・ 黄色

工 程 曲 線・・・ 第１変更緑色

実施青色

請負者 ウェストフィールド株式会社

住所 山梨県南アルプス市
住所２

代表者名 土木　市郎
現場代理人 土木　太郎

№ 工 種 設 計 数 量一日平均配置人員実日数
工 事 費
構成比％

１０月
10 20 31

１１月
10 20 30

１２月
10 20 31

１月
10 20 31

２月
10 20 28

３月
10 20 31

進 捗 率
100%

備 考

始
開
期
工

了
終
期
工

日
示
指
１
更
変

日
施
実
１
更
変

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備考　１．工程管理曲線は、一般にバナナ曲線と言われており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。
　　　２．工程曲線は、一般にＳ字カーブと言われている。

準備工 1.000 式     3   12  5.00

土工 235.000 ｍ3     5    7  9.00

450.000 ｍ3     5    7 18.00

150.000 ㎡     4    3  4.00

220.000 ｍ3     5   12  7.00

護岸工 360.000 枚     4   11 18.00

320.000 ㎡     5    9 15.00

200.000 ㎡     3   11  5.00

360.000 枚     5    5 10.00

付帯工 20.000 ｍ     3    9  3.00

20.000 ｍ     2    8  4.00

仮設工 1.000 式     2   71  1.50

後片付け 1.000 式     7    7  0.50
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計画工程表

実施
第１変更
当初

総　合　工　程

総　合　工　程　管　理　図　表　(％)

当初
第１変更
実施

100

50

0

工事名 国道○号線舗装工事 工事場所 山梨県南アルプス市
工　期　自 平成２２年１０月１６日

　　　　至 平成２３年０３月１６日

請　負　者 ウェストフィールド株式会社

現場代理人 土木　太郎

工種 種別 細別 数量 単位 換算率 １０月
10 20 31

１１月
10 20 30

１２月
10 20 31

１月
10 20 31

２月
10 20 28

３月
10 20 31

備考

始
開
期
工

了
終
期
工

日
施
実
１
更
変

日
示
指
１
更
変

準備工 準備工
1.000 
(1.000) 式

  5.00 
( 5.00)

土工 切土工
235.000 
(235.000) ｍ3

  9.00 
( 9.00)

盛土工
450.000 
(450.000) ｍ3

 18.00 
(18.00)

基面整正
150.000 
(150.000) ㎡

  4.00 
( 4.00)

埋め戻し
220.000 
(220.000) ｍ3

  7.00 
( 7.00)

護岸工 矢板打ち込み
360.000 
(360.000) 枚

 18.00 
(18.00)

石積み工
320.000 
(320.000) ㎡

 15.00 
(15.00)

吹き付け工
200.000 
(200.000) ㎡

  5.00 
( 5.00)

矢板引き抜き
360.000 
(360.000) 枚

 10.00 
(10.00)

付帯工 進入路取り壊し
20.000 
(20.000) ｍ

  3.00 
( 3.00)

進入路復旧
20.000 
(20.000) ｍ

  4.00 
( 4.00)

仮設工 水替え工
1.000 
(1.000) 式

  1.50 
( 1.50)

後片付け 後片付け
1.000 
(1.000) 式

  0.50 
( 0.50)

 5.50 27.45 43.72 74.73 93.06 100.00
 5.50 27.45 43.72 74.73 93.06 100.00
 5.50 35.60 54.90 72.70 91.94 100.00
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ネットワーク工程表

工事名 国道○号線舗装工事 工事場所 山梨県南アルプス市
工　期　自 平成２２年１０月１６日

　　　　至 平成２３年０３月１６日

請　負　者 ウェストフィールド株式会社

現場代理人 土木　太郎

１０月
10 20 31

１１月
10 20 30

１２月
10 20 31

１月
10 20 31

２月
10 20 28

３月
10 20 31

始
開
期
工

了
終
期
工

1

 0
 0

2

 9
 9

3

12
23

4

19
30

5

26
37

6

29
40

7

41
52

8

52
63

9

61
72

10

80
80

11

72
83

12

88
88

13

95
95

準備工 
 12 
[11]
(0)

切土工 
 7 
[11]
(0)

盛土工 
 7 
[11]
(0)

基面整正 
 3 
[11]
(0)

埋め戻し 
 12 
[11]
(0)

矢板打ち込み 
 11 
[11]
(0)

石積み工 
 9 
[11]
(0)

吹き付け工 
 11 
[11]
(0)

矢板引き抜き 
 5 
[11]
(11)

進入路復旧 
 8 
[0]
(0)

後片付け 
 7 
[0]
(0)

水替え工 
 71 
[0]
(0)

進入路取り壊し 
 9 
[0]
(0)


